
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma de cancha de bocha, alambrados e arquibancada

LOCAL: Rua Virgilio Vedoveli esq. Rua Glaucia Leonor Jordão Carri - Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos-SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.672,50 10.837,13 5.835,38
 

2 ALAMBRADO (CAMPO DE AREIA) 39.860,32 7.972,06 31.888,26
  

3 ARQUIBANCADA 36.728,51 22.037,11 14.691,40

4 CANCHA DE BOCHA (20,40 m x 3,00 m) (REFORMA) 31.867,40 15.933,70 15.933,70

5 LIMPEZA 1.695,24 1.695,24

 TOTAL PARCIAL 126.823,97 18.809,19 59.760,74 30.625,10 17.628,94

TOTAL ACUMULADO 126.823,97 18.809,19 78.569,93 109.195,03 126.823,97

São Carlos, 07 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


