PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO GREGORIO (LARGURA = 2,50 M)

LOCAL: AV. COM ALFREDO MAFFEI - PROXIMO AO N¢ 1310 - SAO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ % 30 dias % 60 dias % 90 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 23.527,91  100% 23.527,91
2 MOVIMENTO DE TERRA 682,20 100% 682,20
3 EXECUGAO DO PASSEIO PUBLICO 2.746,45 100% 2.746,45
4 EXECUGAO DA PASSARELA SOBRE O CORREGO 36.668,32 45% 16.500,74|  55% 20.167,58|
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES 563,00 100% 563,00]
6 LIMPEZA DA OBRA 294,53 100% 294,53
TOTAL PARCIAL 64.482,41 23.527,91 17.182,94 23.771,55
TOTAL ACUMULADO 23.527,91 40.710,85 64.482,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, agosto 2018
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