
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSARELAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO DO GREGÓRIO
LOCAL: AV. COM. ALFREDO MAFFEI, PRÓX. AO 1310 E EM FRENTE AO SESC- SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180        

1 CONSTR. DE 2 PASSARELAS DE CONCRETO ARMADO
 

1.1 PASSARELA PRÓXIMO AO Nº 1310 - LARGURA = 2,50 M 64.482,41 23.527,91 17.182,94 23.771,55

1.2 PASSARELA EM FRENTE AO SESC - LARGURA = 5,00 M 86.481,68 24.229,61 22.333,88 39.918,19
 

 

 

  

  

 

  

 TOTAL PARCIAL 150.964,09 47.757,53 39.516,82 63.689,74

TOTAL ACUMULADO 150.964,09 47.757,53 87.274,35 150.964,09

São Carlos, agosto de 2018               WONG KWAN YIN

           ENGENHEIRO - SMOP


