
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO DO GREGÓRIO (LARGURA = 2,50 M)

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ % 30 dias % 60 dias % 90 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.527,91 100% 23.527,91

2 MOVIMENTO DE TERRA 682,20 100% 682,20

3 EXECUÇÃO DO PASSEIO PUBLICO 2.746,45 100% 2.746,45

4 EXECUÇÃO DA PASSARELA SOBRE O CORREGO 36.668,32 45% 16.500,74 55% 20.167,58

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 563,00 100% 563,00

6 LIMPEZA DA OBRA 294,53 100% 294,53

64.482,41 23.527,91 17.182,94 23.771,55

23.527,91 40.710,85 64.482,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS                WONG KWAN YIN

São Carlos, agosto 2018             ENGENHEIRO - SMOP

 TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AV. COM ALFREDO MAFFEI - PRÓXIMO AO Nº 1310 - SÃO CARLOS - SP


