PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRU(;AO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO GREGORIO (LARGURA = 5,00 M)
LOCAL: AV. COM ALFREDO MAFFEI - EM FRENTE AO SESC - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ % 30 dias % 60 dias % 90 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 2422961  100% 24.229,61
2 MOVIMENTO DE TERRA 1.705,50 100% 1.705,50
3 EXECUCAO DO PASSEIO PUBLICO 5.762,05 100% 5.762,05
4 EXECUCAO DA PASSARELA SOBRE O CORREGO 45.840,85 45% 20.628,38| 55% 25.212,47
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.354,62 100% 8.354,62
6 LIMPEZA DA OBRA 589,05 100% 589,05
TOTAL PARCIAL 86.481,68 24.229,61 22.333,88 39.918,19|
TOTAL ACUMULADO 24.229 61 46.563,49| 86.481,68|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, agosto 2018
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