
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CEMEI WALTER BLANCO

ÁREA: 49,95 M²

LOCAL: RUA FRANCISCO GENTIL DE GUZZI, 135, JD. PARQUE SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS – SP.

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 15.477,97 15.477,97

1.1. PROJETOS 4.538,44 100,00 4.538,44 100,00 4.538,44

1.2. CANTEIRO DE OBRAS 7.388,60 100,00 7.388,60 100,00 7.388,60

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.550,93 100,00 3.550,93 100,00 3.550,93

2. INFRAESTRUTURA 662,63 662,63

2.1. INFRAESTRUTURA 662,63 100,00 662,63 100,00 662,63

3. SUPERESTRUTURA 36.558,27 36.558,27

3.1. ESTRUTURA METÁLICA 35.911,30 100,00 35.911,30 100,00 35.911,30

3.2. VERGAS E CONTRAVERGAS 646,97 100,00 646,97 100,00 646,97

4. ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 925,15 925,15

4.1. ALVENARIA 509,75 100,00 509,75 100,00 509,75

4.2. DIVISÓRIAS 415,40 100,00 415,40 100,00 415,40

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 47,49 47,49

5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO 47,49 100,00 47,49 100,00 47,49

6. ESQUADRIAS 1.312,97 1.312,97

6.1. PORTAS 1.312,97 100,00 1.312,97 100,00 1.312,97

7.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

8.156,82 8.156,82

7.1. ÁGUA FRIA 952,73 50,00 476,37 50,00 476,37 100,00 952,73

7.2. ESGOTO SANITÁRIO 3.096,77 50,00 1.548,39 50,00 1.548,39 100,00 3.096,77

7.3.
LOUÇAS, APARELHOS E METAIS
SANITÁRIOS

4.107,32 50,00 2.053,66 50,00 2.053,66 100,00 4.107,32

8.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

1.545,15 1.545,15

8.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.545,15 50,00 772,58 50,00 772,58 100,00 1.545,15

9.
SISTEMAS LÓGICOS E DE
TELECOMUNICAÇÕES

197,62 197,62

9.1. SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 197,62 100,00 197,62 100,00 197,62

10. INSTALAÇÕES DE GÁS 953,28 953,28

10.1. INSTALAÇÕES DE GÁS 953,28 100,00 953,28 100,00 953,28

11.
REVESTIMENTOS PARA PAREDES E
PISOS

8.726,48 8.726,48

11.1.
REVESTIMENTOS PARA PAREDES E
TETOS

4.921,54 50,00 2.460,77 50,00 2.460,77 100,00 4.921,54

TOTALMÊS 4 MÊS 5
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
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11.2. REVESTIMENTOS PARA PISOS 3.804,94 50,00 1.902,47 50,00 1.902,47 100,00 3.804,94

12. FORROS 1.979,67 1.979,67

12.1. FORROS 1.979,67 100,00 1.979,67 100,00 1.979,67

13. PINTURAS 1.317,20 1.317,20

13.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS 866,46 100,00 866,46 100,00 866,46

13.2. PINTURA EM MADEIRA 136,16 100,00 136,16 100,00 136,16

13.3.
PINTURA EM SUPERFÍCIES
METÁLICAS

314,58 100,00 314,58 100,00 314,58

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.030,71 8.030,71

14.1. RECOLOCAÇÃO DA COIFA 248,74 100,00 248,74 100,00 248,74

14.2. MARCENARIA 7.669,58 35,00 2.684,35 65,00 4.985,23 100,00 7.669,58

14.3. LIMPEZA DA OBRA 112,39 100,00 112,39 100,00 112,39

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) 85.891,41 16.188,09 35.911,30 4.369,45 14.611,19 14.811,39 85.891,41

São Carlos, 28 de julho de 2021 Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


