CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
G MODULO DE EDUCACAQ INFANTIL - CEMEI PROFESSOR NILSON APARECIDO DATA: 26/08/2021 L.5. Hora: 86,73%
: GONCALVES BDI: 28,35% LS. Més: 49,01%
AL RUA VEREADOR ANTONIO DE PAULA FRANCO, S/ N - JARDIM EMBARE - SAD FONTE VERSAD REF,

s A : CARLOS/SP CDHU 182 COM DESONERACAO 07/2021

FFF ENGENHAR = FDE 2021/07 07/2021

PRONTOS § ASsEssORA oM corsmuoes | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD CARLOS e S ——_ ———

COMPOSICGES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela

1 SERVIGOS PRELIMINARES 25.620,04 £5.00 200 3.00 200 2.00 200 100,00
21.777,03 768,60 768,60 768,60 768,60 768,60 25.620,04
2 DEMOLIGAO 1.450,15 100,00 100,00
1.450,15 1.450,15
3 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 69.928,39 100,00 100,00
69.928,39 69.928,39
4 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 12.855,19 100,00 100,00
12.855,19 12.855,19
5 FUNDAGOES 35.317,91 100,00 100,00
35.317,91 35.317,91
6 SUPERESTRUTURA 25.113,12 30,00 70,00 100,00
7.533,94 17.579,18 25.113,12
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 59.246,68 20,00 30,00 50,00 100,00
11.849,34 17.774,00 29.623,34 59.246,68
8 ESQUADRIAS 44.389,00 10,00 70,00 20,00 100,00
4.438,90 31.072,30 8.877,80 44.389,00
9 SISTEMAS DE COBERTURA 80.591,63 70,00 30,00 100,00
56.414,14 24.177,49 80.591,63
10 IMPERMEABILIZAGAO 3.867,19 100,00 100,00
3.867,19 3.867,19
1 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 52.162,41 30,00 40.00 30,00 100,00
15.648,72 20.864,96 15.648,72 52.162,41
12 SISTEMAS DE PISOS 34.200,30 50,00 50,00 100,00
17.100,15 17.100,15 34.200,30
13 PINTURAS E ACABAMENTOS 15.191,25 30,00 70.00 100,00
4.557,38 10.633,88 15.191,25
14 INSTALAGAO HIDRAULICA 5.919,99 20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.776,00 592,00 5.919,99
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.876,03 20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
1.175,21 1.175,21 1.175,21 1.762,81 587,60 5.876,03
16 INSTALAGAO SANITARIA 5.491,92 20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
1.098,38 1.098,38 1.098,38 1.647,58 549,19 5.491,92
17 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 9.961,44 70,00 30,00 100,00
6.973,01 2.988,43 9.961,44
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 12.252,12 25,00 25,00 50,00 100,00
3.063,03 3.063,03 6.126,06 12.252,12
19 INSTALAGAO ELETRICA - 127V 33.389,62 20.00 20.00 40.00 20.00 100,00
6.677,92 6.677,92 13.355,85 6.677,92 33.389,62
20 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 229,84 100,00 100,00
229,84 229,84
21 INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA 2.570,10 20.00 35.00 25,00 20.00 100,00
514,02 899,54 642,53 514,02 2.570,10
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2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 12.921 69 30,00 20,00 25,00 25,00 100,00
ATMOSFERICAS (SPDA) T 3.876,51 2.584,34 3.230,42 3.230,42 12.921,69
23 SERVIGOS COMPLEMENTARES 23.100,33 100,00 100,00
23.100,33 23.100,33
24 SERVIGOS FINAIS 2.835,86 100,00 100,00
2.835,86 2.835,86
25 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 162.865,70 18,21 13,18 1113 23,32 21,94 12,22 100,00
29.657,84 21.465,70 18.126,95 37.980,28 35.732,74 19.902,19 162.865,70
122.813,42 100.991,96 83.131,34 181.518,30 161.508,59 87.384,31
737.347,90 122.813,42 223.805,38 306.936,71 488.455,01 649.963,60 737.347,90 737.347,90

Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil
CREA 506.970.406-3
FFF Projetos e Assessoria em Construgbes




