
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00

21.777,03 768,60 768,60 768,60 768,60 768,60 25.620,04

100,00 100,00

1.450,15 1.450,15

100,00 100,00

69.928,39 69.928,39

100,00 100,00

12.855,19 12.855,19

100,00 100,00

35.317,91 35.317,91

30,00 70,00 100,00

7.533,94 17.579,18 25.113,12

20,00 30,00 50,00 100,00

11.849,34 17.774,00 29.623,34 59.246,68

10,00 70,00 20,00 100,00

4.438,90 31.072,30 8.877,80 44.389,00

70,00 30,00 100,00

56.414,14 24.177,49 80.591,63

100,00 100,00

3.867,19 3.867,19

30,00 40,00 30,00 100,00

15.648,72 20.864,96 15.648,72 52.162,41

50,00 50,00 100,00

17.100,15 17.100,15 34.200,30

30,00 70,00 100,00

4.557,38 10.633,88 15.191,25

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.776,00 592,00 5.919,99

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

1.175,21 1.175,21 1.175,21 1.762,81 587,60 5.876,03

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

1.098,38 1.098,38 1.098,38 1.647,58 549,19 5.491,92

70,00 30,00 100,00

6.973,01 2.988,43 9.961,44

25,00 25,00 50,00 100,00

3.063,03 3.063,03 6.126,06 12.252,12

20,00 20,00 40,00 20,00 100,00

6.677,92 6.677,92 13.355,85 6.677,92 33.389,62

100,00 100,00

229,84 229,84

20,00 35,00 25,00 20,00 100,00

514,02 899,54 642,53 514,02 2.570,10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.620,04

2 DEMOLIÇÃO 1.450,15

3 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 69.928,39

4 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 12.855,19

5 FUNDAÇÕES 35.317,91

8 ESQUADRIAS 44.389,00

6 SUPERESTRUTURA 25.113,12

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 59.246,68

9 SISTEMAS DE COBERTURA 80.591,63

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.867,19

12 SISTEMAS DE PISOS 34.200,30

11 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 52.162,41

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.919,99

13 PINTURAS E ACABAMENTOS 15.191,25

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5.491,92

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.876,03

19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 33.389,62

17 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9.961,44

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 12.252,12

21 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA 2.570,10

20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 229,84



30,00 20,00 25,00 25,00 100,00

3.876,51 2.584,34 3.230,42 3.230,42 12.921,69

100,00 100,00

23.100,33 23.100,33

100,00 100,00

2.835,86 2.835,86

18,21 13,18 11,13 23,32 21,94 12,22 100,00

29.657,84 21.465,70 18.126,95 37.980,28 35.732,74 19.902,19 162.865,70

122.813,42 100.991,96 83.131,34 181.518,30 161.508,59 87.384,31

122.813,42 223.805,38 306.936,71 488.455,01 649.963,60 737.347,90

22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

12.921,69

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.100,33

Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil

CREA 506.970.406-3
FFF Projetos e Assessoria em Construções

2.835,8624 SERVIÇOS FINAIS

25 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 162.865,70

737.347,90 737.347,90


