c A ' VA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1070744-88 900128 Prefeitura Municipal de S&o Carlos Execucdo de pavimentacdo em concreto em corredores de dnibus |Execucdo de pavimentacdo em concreto em corredores de énibus
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Descricao Valor (R$) | Parcelas:
07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

I
I

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 6.274,29

% Periodo:

DEMOLICOES 19.246,74 | % Periodo:

PAVIMENTO RIGIDO

% Periodo:

175.942,13

% Periodo:

% Periodo:

RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ 37.149,43

% Periodo:

SINALIZAGAO VIARIA % Periodo:

% Periodo:

ENSAIOS TECNOLOGICOS 4.699,06 | % Periodo:
[5.2. LIMPEZA FINAL 2.777,98 | % Periodo:
[ % Periodo:
L
Total: R$ 247.850,90 %: 49,46% 31,57% 18,97%
Repasse: | 118.140,20 | 75.409,01 | 45.306,79
Periodo: Contrapartida: 4.448,95 2.839,78 1.706,17
Qutros: - - -
Investimento: | 122.589,16 | 78.248,78 | 47.012,96
%: 49,46% 81,03% 100,00%
Repasse: | 118.140,20 | 193.549,21 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: 4.448,95 7.288,73 8.994,90
Qutros: - - -
Investimento: | 122.589,16 | 200.837,94 | 247.850,90

Séo Carlos/SP
Local

quinta-feira, 22 de julho de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Joaquim de Alencar Junior
CREA/CAU: 5069708400-SP

ART/RRT: 28027230210654560
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