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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

900128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.274,29 % Período: 65,79% 24,24% 9,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  6.274,29 % Período: 65,79% 24,24% 9,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO 195.188,87 % Período: 60,69% 39,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  19.246,74 % Período: 60,70% 39,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTO RÍGIDO  175.942,13 % Período: 60,69% 39,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ  37.149,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ  37.149,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.761,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.761,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  7.477,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  4.699,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. LIMPEZA FINAL  2.777,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 49,46% 31,57% 18,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 118.140,20 75.409,01 45.306,79 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.448,95 2.839,78 1.706,17 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.589,16 78.248,78 47.012,96 - - - - - - - - - 

%: 49,46% 81,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 118.140,20 193.549,21 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.448,95 7.288,73 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 8.994,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.589,16 200.837,94 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 247.850,90 

Local Responsável Técnico

Nome: Luiz Joaquim de Alencar Junior

CREA/CAU: 5069708400-SP

Data ART/RRT: 28027230210654560

quinta-feira, 22 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de pavimentação em concreto em corredores de ônibus

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de São Carlos Execução de pavimentação em concreto em corredores de ônibus

São Carlos/SP

1070744-88

Total:    R$ 247.850,90

Item Descrição
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