~ Prefeiturade

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: Cronograma fisico-financeiro

OBRA: Contratagcdo de empresa para instalagéo do sistema fotovoltaico conectado a rede (On-grid)

LocAL: Rua ltalia, 756, Vila Prado, Sao Carlos - SP

ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 dias (%) | 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) |  Total (%) Total (R$)
PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO
11 |sISTEMA FOTOVOLTAICO, COM PREVISAO DE 6.659,02 100% 6.659,02 0% - 100% 6.659,02
GERAGAO DE ENERGIA MENSAL
INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM
CAPACIDADE DE GERAGAO DE NO MINIMO 15 KWp, . , .
12 | o FORNECIMENTO Dt TODOS 08 COMPONENTES 46.314,00 50% 23.157,00 50% 23.157,00 100% 46.314,00
NECESSARIOS A IMPANTAGAO E FUNCIONAMENTO
PROJETO AS BUILT DO SISTEMA FOTOVOLTAICO E
~ 0 - 0, v
13 | OGUMENTAGAO 4.270,41 0% 100% 4.270,41 100% 4.270,41
TREINAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA DE
14  |MONITORAMENTO ONLINE E FUNCIONAMENTO DO 755,05 0% - 100% 755,05 100% 755,05
SISTEMA
HOMOLOGAGAO DO SISTEMA PERANTE A . ) . .
15 | CoNCESSIONARIA DE ENERGIA 1.629,19 0% 100% 1.629,19 100% 1.629,19
TOTAL ACUMULADO|  59.627,67 5000% | 2081602 |  s000% | 2081165 |  100% 59.627,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S3o Carlos, 03 de setembro de 2019

Responsavel Técnico: Eng? Sergio Henrique Grutila Lisa
CREA: 5069557652




