
ASSUNTO: Cronograma físico-financeiro

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) Total (%) Total (R$)

1.1

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO 

SISTEMA FOTOVOLTAICO, COM PREVISÃO DE 

GERAÇÃO DE ENERGIA MENSAL

6.659,02 100% 6.659,02          0% -                   100% 6.659,02                

1.2

INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM 

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 KWp, 

COM FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES 

NECESSÁRIOS À IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO

46.314,00 50% 23.157,00        50% 23.157,00        100% 46.314,00              

1.3
PROJETO AS BUILT DO SISTEMA FOTOVOLTAICO E 

DOCUMENTAÇÃO
4.270,41 0% -                   100% 4.270,41          100% 4.270,41                

1.4

TREINAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA DE 

MONITORAMENTO ONLINE E FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA

755,05 0% -                   100% 755,05             100% 755,05                   

1.5
HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA PERANTE A 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
1.629,19 0% -                   100% 1.629,19          100% 1.629,19                

59.627,67 50,00% 29.816,02 50,00% 29.811,65 100% 59.627,67

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 03 de setembro de 2019

CREA: 5069557652

Contratação de empresa para instalação do sistema fotovoltáico conectado a rede (On-grid)

Rua Itália, 756, Vila Prado, São Carlos - SP

TOTAL ACUMULADO

Responsável Técnico: Engº Sergio Henrique Grutila Lisa


