~ Prefeitura de

<2 SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAGAO DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E DISSIPADORES NA BACIA DO CORREGO AGUA QUENTE
LOCAL AVENIDA NELSON ORLANDI (D1) e RUA LUIZ OLLAY (D3) - BAIRRO CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP

REF.: SINAPI-SP (04/2023), CDHU Boletim 190 (05/2023) - DESONERADO
. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL PARCIAL
'TEM |  DESCRICAODESERVICOS | PRECOS RS I —TALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS
1.1_|SERVICOS PRELIMINARES (D1) 28.231,64| 7500 | 2117373 | 500 | 141158 | 500 | 141158 | 500 | 1.411,58 | 500 | 141158 | 500 | 1.411,58 | 100,00 | 28.231,64
1.2_|DRENAGEM (D1) 1.470.472,78| 15,00 | 220.570,92 | 15,00 | 220.570,92 | 15,00 | 220.570,92 | 1500 | 22057092 | 20,00 | 294.09456 | 20,00 | 294.094,56 | 100,00 | 1.470.472,78
1.3_|SERVICOS COMPLEMENTARES (D1) 2.460,22| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 2.460,22 | 100,00 | 2.460,22
D1_ | 1.501.164,64
21_[SERVICOS PRELIMINARES (D3) 28.231,64] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 | 11.292,66 | 40,00 | 11.292,66
2.2 |DRENAGEM (D3) 793.581,91] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 |SERVICOS COMPLEMENTARES (D3) 1.582,60] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D3| 11.202,66
VALOR TOTAL PARCIAL DOS SERVICOS R$ |  2.324.560,79| 10,40 | 241.744,65 | 9,55 | 221.982,50 | 9,55 | 221.982,50 | 9,55 | 221.982,50 | 12,71 | 295.506,14 | 13,30 | 309.250,01 | 65,06 | 1.512.457,30
. MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL FINAL
'TEM |  DESCRICAODESERVICOS | PRECOS RS [T ALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS | % | VALORRS
1.1_|SERVICOS PRELIMINARES (D1) 28.231,64| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 28.231,64
1. _|DRENAGEM (D1) 1.470.472,78] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 1.470.472,78
1.3_|SERVICOS COMPLEMENTARES (D1) 2.460,22| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 2.460,22
D1_ | 1.501.164,64
21_[SERVICOS PRELIMINARES (D3) 28.231,64] 1500 | 423475 | 1500 | 4.23475 | 1500 | 423475 | 1500 | 4.23475 | 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 28.231,64
2.2 |DRENAGEM (D3) 793.581,91| 25,00 | 198.39548 | 25,00 | 198.39548 | 2500 | 198.39548 | 2500 | 198.39548 | 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 793.581,91
2.3_|SERVICOS COMPLEMENTARES (D3) 1.582,60] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 1.582,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 1.582,60
D3 | 823.396,15
VALOR TOTAL FINAL DOS SERVICOS R$ |  2.324.560,79| 8,72 | 202.630,22 | 8,72 | 202.630,22 | 872 | 202.630,22 | 879 | 204.21282 | 000 | 0,00 000 | 0,00 100,00 | 2.324.560,79

Séo Carlos, 20 de junho de 2023




