
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOLOCAÇÕES

3.0 INFRA E SUPERESTRUTURA

4.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

5.0 COBERTURA

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

7.0 ESQUADRIAS

8.0 PISOS

9.0 PINTURA

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.0 LOUÇAS, PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.0 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Responsável técnico pela elaboração do orçamento: Local:

Nome: Roberto Braga do Carmo Junior Data:
CREA/SP: 5061759369

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da CEMEI João Baptista Paino

Endereço: Rua Aristides de Santi, nº 187 - Azul Ville I - CEP13571-150

Base: SINAPI - Vigência: 17/07/2019, CPOS nº 176 - Vigência: 01/07/2019 e FDE - Vigência: 04/2019

Leis Sociais: Desoneradas - LS = 50,17% / BDI Serviços: 28,85%

Fernandópolis/SP

12/08/2.019

ITEM DESCRIÇÃO
PRAZO EM DIAS

TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

44.669,35R$       

13.271,65R$    6.635,82R$      6.635,82R$      26.543,29R$       

38.625,19R$    6.044,16R$      

10.069,39R$    

12.000,00R$    12.000,00R$    9.240,27R$      

120.832,63R$     

33.240,27R$       

20.138,77R$    50.346,93R$    40.277,54R$    

21.340,46R$    21.340,46R$       

13.708,11R$    27.416,22R$    

30.617,99R$    

41.124,33R$       

30.617,99R$       

8.257,84R$      13.515,67R$    24.773,51R$       

1.309,86R$      5.239,45R$      

3.000,00R$      

8.954,00R$      4.477,00R$      4.477,00R$      8.954,00R$      

6.549,31R$         

26.862,00R$       

6.043,08R$      6.043,08R$      3.021,53R$      15.107,69R$       

6.489,00R$      3.244,50R$      9.733,49R$      

5.921,53R$         1.011,42R$      1.011,42R$      3.898,69R$      

19.466,99R$       

417.049,35R$     
TOTAL ACUMULADO 72.035,61R$    169.028,47R$  263.719,31R$  342.541,42R$  386.223,72R$  417.049,35R$  

78.822,11R$    43.682,30R$    30.825,63R$    SUB-TOTAL PERÍODO 72.035,61R$    96.992,86R$    94.690,84R$    

100,00%

7,39%

% ACUMULADA 17,27% 40,53% 63,23% 82,13% 92,61%

% PERÍODO 17,27% 23,26% 22,70% 18,90% 10,47%
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