
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL

ÁREA: 132,52 M²

LOCAL: AV. BRUNO RUGGIERO FILHO, 1.591, PQ. SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

I REFORMA

1 CANTEIRO DE OBRAS 5.529,39 51,5 2.847,64 16,2 893,92 16,2 893,92 16,2 893,92 100,0 5.529,39

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.825,40 100,0 5.825,40 100,0 5.825,40

3 INFRAESTRUTURA 1.833,35 100,0 1.833,35 100,0 1.833,35

4 SUPERESTRUTURA 700,67 100,0 700,67 100,0 700,67

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1.159,80 100,0 1.159,80 100,0 1.159,80

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 259,91 100,0 259,91 100,0 259,91

7 ESQUADRIAS 7.069,55 100,0 7.069,55 100,0 7.069,55

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.765,93 50,0 4.882,97 50,0 4.882,97 100,0 9.765,93

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 823,53 100,0 823,53 100,0 823,53

10 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 16.312,96 70,0 11.419,07 30,0 4.893,89 100,0 16.312,96

11 FORROS 801,25 100,0 801,25 100,0 801,25

12 PINTURAS 6.437,80 100,0 6.437,80 100,0 6.437,80

13
SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E 
DIVERSOS

167,31 100,0 167,31 100,0 167,31

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 56.686,85 11.466,97 14.006,23 18.019,49 13.194,17 56.686,85

São Carlos, junho de 2021

TOTALMÊS 4

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira SMOP

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$


