
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL

ÁREA: 132,52 M²

LOCAL: AV. BRUNO RUGGIERO FILHO, 1.591, PQ. SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

II AMPLIAÇÃO

1 PROJETOS 5.223,89 100,0 5.223,89 100,0 5.223,89

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.526,73 100,0 3.526,73 100,0 3.526,73

3 INFRAESTRUTURA 13.097,40 100,0 13.097,40 100,0 13.097,40

4 SUPERESTRUTURA 30.180,72 20,0 6.036,14 80,0 24.144,58 100,0 30.180,72

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 10.985,18 80,0 8.788,14 20,0 2.197,04 100,0 10.985,18

6 COBERTURA 14.563,07 20,0 2.912,61 80,0 11.650,46 100,0 14.563,07

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.818,51 100,0 1.818,51 100,0 1.818,51

8 ESQUADRIAS 15.743,44 100,0 15.743,44 100,0 15.743,44

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.036,96 20,0 5.807,39 50,0 14.518,48 30,0 8.711,09 100,0 29.036,96

10 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.569,98 100,0 4.569,98 100,0 4.569,98

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 18.878,35 100,0 18.878,35 100,0 18.878,35

12 FORROS 3.361,55 100,0 3.361,55 100,0 3.361,55

13 PINTURAS 3.910,67 100,0 3.910,67 100,0 3.910,67

14
SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E 
DIVERSOS

676,81 100,0 676,81 100,0 676,81

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 155.573,26 29.702,67 41.652,73 44.109,41 40.108,45 155.573,26

TOTAL DOS SERVIÇOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO) 212.260,11 212.260,11

São Carlos, junho de 2021

TOTALMÊS 4

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


