~ Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DOS VESTIARIOS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL

AREA: 132,52 M?

LOCAL: AV. BRUNO RUGGIERO FILHO, 1.591, PQ. SANTA FELICIA, SAO CARLOS - SP

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREGOS R$ [— | “:',isl_;R mo ] ":';SL éR T 'V\',iSL (?; T I\:IZSL ; - lT\(/);/_\;R -
I |REFORMA
1 |CANTEIRO DE OBRAS 552939| 51,5 2.847,64| 162 893,92| 16,2 893,92| 16,2 893,92 100,0 5.529,39
2 |SERVICOS PRELIMINARES 5.825,40| 100,0 5.825,40 100,0 5.825,40
3 |INFRAESTRUTURA 1.833,35| 100,0 1.833,35 100,0 1.833,35
4 |SUPERESTRUTURA 700,67| 100,0 700,67 100,0 700,67
5  |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 1.159,80 100,0 1.159,80 100,0 1.159,80
6 |IMPERMEABILIZACAO 259,91| 100,0 259,91 100,0 259,91
7 |EsQuaDrias 7.069,55 100,0 7.069,55 100,0 7.069,55
8  |SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.765,93 50,0 4.882,97| 50,0 4.882,97 100,0 9.765,93
9  |SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 823,53 100,0 823,53 100,0 823,53
10 |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 16.312,96 70,0 11.419,07| 30,0 4.893,89| 100,0 16.312,96
11 |FORROS 801,25 100,0 801,25| 100,0 801,25
12 |PINTURAS 6.437,80 100,0 6.437,80| 100,0 6.437,80
13 glEVRE\gggg AUXILIARES, COMPLEMENTARES E 167,31 100,0 167,31| 100,0 167,31
VALOR TOTAL DOS SERVICOS 56.686,85 11.466,97 14.006,23 18.019,49 13.194,17 56.686,85

Sao Carlos, junho de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira SMOP




