~ Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DOS VESTIARIOS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL
AREA: 132,52 M?
LOCAL: AV. BRUNO RUGGIERO FILHO, 1.591, PQ. SANTA FELICIA, SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREGOS R$ [— | “:',isl_;R mo ] ":';SL éR T 'V\',iSL (?; T I\:IZSL ; - lT\(/);:;R -
I |AMPLIACAO
1 |PROJETOS 5.223,89| 100,0 5.223,89 100,0 5.223,89
2 |SERVICOS PRELIMINARES 3.526,73| 100,0 3.526,73 100,0 3.526,73
3 |INFRAESTRUTURA 13.097,40| 100,0 13.097,40 100,0 13.097,40
4 |SUPERESTRUTURA 30.180,72| 20,0 6.036,14| 80,0 24.144,58 100,0 30.180,72
5  |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 10.985,18 80,0 8.788,14| 20,0 2.197,04 100,0 10.985,18
6 |COBERTURA 14.563,07 20,0 2912,61| 80,0 11.650,46 100,0 14.563,07
7 |IMPERMEABILIZACAO 1.818,51| 100,0 1.818,51 100,0 1.818,51
8  |ESQUADRIAS 15.743,44 100,0 15.743 44 100,0 15.743 44
9  |SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 29.036,96 20,0 5.807,39| 50,0 14.518,48| 30,0 8.711,09| 100,0 29.036,96
10 |SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 4.569,98 100,0 4.569,98| 100,0 4.569,98
11 |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 18.878,35 100,0 18.878,35| 100,0 18.878,35
12 |FORROS 3.361,55 100,0 3.361,55| 100,0 3.361,55
13 |PINTURAS 3.910,67 100,0 3.910,67| 100,0 3.910,67
14 glEVRE\gggg AUXILIARES, COMPLEMENTARES E 676,81 100,0 676,81 100,0 676,81
VALOR TOTAL DOS SERVICOS|  155.573,26 29.702,67 41.652,73 44.109,41 40.108,45 155.573,26
TOTAL DOS SERVIGOS (REFORMA E AMPLIAGAO)|  212.260,11 212.260,11

Sao Carlos, junho de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira SMOP




