
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

valor % valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 337.422,61 202.453,57        60,00                 -                    
2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42 415.771,03        30,00                 415.771,03        30,00                 
3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24 116.312,72        10,00                 116.312,72        10,00                 
4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 351.734,74 -                    -                    

3.238.188,01 734.537,32 22,68                 532.083,75 16,43                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 
DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

MÊS 2

São Carlos, 23 de setembro de 2021. __________________________

MÊS 1
ITEM PREÇOS R$



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 337.422,61
2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42
3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24
4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 351.734,74

3.238.188,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 
DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 23 de setembro de 2021.

ITEM PREÇOS R$
valor % valor %

33.742,26          10,00                 33.742,26          10,00                 
415.771,02        30,00                 138.590,34        10,00                 
232.625,45        20,00                 232.625,45        20,00                 

-                    70.346,95          20,00                 

682.138,73 21,07                 475.305,00 14,68                 

MÊS 3 MÊS 4

__________________________



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 337.422,61
2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42
3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24
4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 351.734,74

3.238.188,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 
DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 23 de setembro de 2021.

ITEM PREÇOS R$
valor % valor %

33.742,26          10,00                 33.742,26          10,00                 
-                    -                    

232.625,45        20,00                 232.625,45        20,00                 
105.520,42        30,00                 175.867,37        50,00                 

371.888,13 11,48                 442.235,08 13,66                 

MÊS 6

__________________________

MÊS 5



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 337.422,61
2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42
3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24
4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 351.734,74

3.238.188,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 
DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 23 de setembro de 2021.

ITEM PREÇOS R$
valor %

337.422,61        100,00            
1.385.903,42     100,00            
1.163.127,24     100,00            

351.734,74        100,00            

3.238.188,01 100,00

TOTAL


