-~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
osra; PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LOCAL: ESTAGAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ MES 1 MES 2
valor | % valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 337.422,61 202.453,57 60,00 -
2 EXECUGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42 415.771,03 30,00 415.771,03 30,00
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24 116.312,72 10,00 116.312,72 10,00
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES 351.734,74 - -
TOTALI 3.238.188,01 734.537,32 22,68 532.083,75 16,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, 23 de setembro de 2021.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Ve
‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: PARQUE DA ESTACAO - EﬂTAPA 1 - EXECUCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LocAL: ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ MES 3 MES 4
valor | % valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 337.422,61 33.742,26 10,00 33.742,26 10,00
2 EXECUGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42 415.771,02 30,00 138.590,34 10,00
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24 232.625,45 20,00 232.625,45 20,00
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES 351.734,74 - 70.346,95 20,00
TOTALI 3.238.188,01 682.138,73 21,07 475.305,00 14,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, 23 de setembro de 2021.




-~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
osra; PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LOCAL: ESTAGAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ MESS MES®
valor | % valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 337.422,61 33.742,26 10,00 33.742,26 10,00
2 EXECUGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42 - -
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24 232.625,45 20,00 232.625,45 20,00
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES 351.734,74 105.520,42 30,00 175.867,37 50,00
TOTALI 3.238.188,01 371.888,13 11,48 442.235,08 13,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, 23 de setembro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUGAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAGAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ TOoTAL
valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 337.422,61 337.422,61 100,00
2 EXECUGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.385.903,42 1.385.903,42 100,00
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS 1.163.127,24 1.163.127,24 100,00
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES 351.734,74 351.734,74 100,00
TOTALI 3.238.188,01] 3.238.188,01 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, 23 de setembro de 2021.




