
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOLOCAÇÕES

3.0 INFRA E SUPERESTRUTURA

4.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

5.0 COBERTURA

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

7.0 ESQUADRIAS

8.0 PISOS

9.0 PINTURA

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.0 LOUÇAS, PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.0 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Responsável técnico pela elaboração do orçamento: Local:

Nome: Roberto Braga do Carmo Junior Data:
CREA/SP: 5061759369

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da CEMEI João Baptista Paino

Endereço: Rua Aristides de Santi, nº 187 - Azul Ville I - CEP13571-150

Base: SINAPI - Vigência: 17/07/2019, CPOS nº 176 - Vigência: 01/07/2019 e FDE - Vigência: 04/2019

Leis Sociais: Desoneradas - LS = 50,17% / BDI Serviços: 28,85%

Fernandópolis/SP

08/10/2.019

ITEM DESCRIÇÃO
PRAZO EM DIAS

TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

53.306,42R$       

13.271,65R$    6.635,82R$      6.635,82R$      26.543,29R$       

47.262,26R$    6.044,16R$      

10.069,39R$    

12.000,00R$    12.000,00R$    9.601,25R$      

120.832,63R$     

33.601,25R$       

20.138,77R$    50.346,93R$    40.277,54R$    

21.340,46R$    21.340,46R$       

13.798,61R$    27.597,22R$    

32.110,25R$    

41.395,83R$       

32.110,25R$       

8.257,84R$      13.515,67R$    24.773,51R$       

2.216,74R$      8.866,98R$      

3.000,00R$      

8.897,67R$      4.448,83R$      4.448,83R$      8.897,67R$      

11.083,72R$       

26.693,00R$       

6.654,26R$      6.654,26R$      3.327,12R$      16.635,64R$       

5.177,31R$      2.588,66R$      7.765,98R$      

4.946,77R$         1.011,42R$      1.011,42R$      2.923,93R$      

15.531,94R$       

428.794,71R$     
TOTAL ACUMULADO 80.672,68R$    177.756,04R$  273.182,73R$  351.637,14R$  397.340,16R$  428.794,71R$  

78.454,41R$    45.703,02R$    31.454,55R$    SUB-TOTAL PERÍODO 80.672,68R$    97.083,36R$    95.426,69R$    

100,00%

7,34%

% ACUMULADA 18,81% 41,45% 63,71% 82,01% 92,66%

% PERÍODO 18,81% 22,64% 22,25% 18,30% 10,66%
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