PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE TRAVESSIA ELEVADA NA RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA - SP-310
LOCAL:  RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA, S/N (ALTURA DO ACESSO A SP 310, SAIDA 231A E 231B), SAO CARLOS - SP
AREA: 346 M2
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ 30 dias [ 60 dias [ 90 dias [ 120 dias
1 SREVICOS PRELIMINARES 55.996,76 55.996,76
2 DEMOLIGOES E MOVIMENTO DE TERRA 17.439,95 871998 | 8.719,98
3 INFRAESTRUTURA 57.070,88 22.828,35 34.242,53
4 ESTRUTURA 62.792,91 3767575 | 2511716
5 ALVENARIA 26.757,38 8.027,21 | 1873017
6 IMPERMEABILIZAGAO 16.879,25 759566 |  9.283,59
7 GUARDA-CORPO 84.735.82 16.947,16 42.367,91 25.420,75
8 INSTALACOES ELETRICAS 5.211,07 5.211,07
9 REVESTIMENTOS 5.182,59 103652 |  4.146,07
10 |PISOS 49.372,42 29.62345 | 19.748,97
11 |PINTURA 24.663,21 24.663,21
12 |SINALIZAGAO VERTICAL 4.960,33 4.960,33
13 |LIMPEZA DA OBRA 1.631,84 1.631,84
TOTAL PARCIAL|  412.694,41 87.545,09 113.208,29 126.158,80 85.782,24
TOTAL ACUMULADO|  412.694,41 87.545,09 200.753,38 326.912,17 412.694,41

Sao Carlos, setembro de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




