Telefone: (16) 3374-1834

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Assunto [CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra |Pavimentacdo e drenagem de vias urbanas
Local [Rua Antdnio Novaes, Jardim do Bosque - Sédo Carlos/SP
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Item Descrigdo dos Servigos Valor dos Servigos
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 22.228,70 80 R$ 17.782,96 10 R$ 2.222,87 10 R$ 2.222,87 100 R$ 22.228,70
2 DRENAGEM R$ 52.809,77 80 R$ 42.247,82 20 R$ 10.561,95 0 R$ - 100 R$ 52.809,77
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) R$ 86.965,01 0 R$ - 45 R$ 39.134,25 55 R$ 47.830,76 100 R$ 86.965,01
4 PASSEIO PUBLICO R$ 23.075,03 0 R$ - 45 R$ 10.383,76 55 R$ 12.691,27 100 R$ 23.075,03
5 SINALIZACAO VIARIA R$ 532,29 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 532,29 100 R$ 532,29
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.351,67 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 2.351,67 100 R$ 2.351,67
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 187.962,47 | 31,94% | R$ 60.030,78 | 33,15% | R$ 62.302,83 [ 34,91% | R$ 65.628,86 | 100,00% | R$ 187.962,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sé&o Carlos, 06 de outubro de 2020

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro - SMOP




