
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM DE CRESCI

LOCAL: RUA PAOLO PERIOTTO, S/ Nº, JARDIM DE CRESCI, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

4.314,67 1.227,24 915,84 976,82
 

11.247,94

67.248,12 82.153,26

5.062,34

65.084,86

21.747,91

40.392,92
 

7.277,84
 

 TOTAL PARCIAL 307.649,76 82.810,73 88.442,84 66.000,70 70.395,49
TOTAL ACUMULADO 307.649,76 82.810,73 171.253,57 237.254,27 307.649,76

São Carlos, outubro de 2020

Engenheira - SMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8 LIMPEZA DA OBRA 7.277,84

Thaís Arruda Spinacé

6 MOBILIÁRIO 21.747,91

7 PAISAGISMO 40.392,92

11.247,94

3 PAVIMENTAÇÃO 149.401,38

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.062,34

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS5 65.084,86

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 7.434,57

2 SERVIÇOS PRELIMINARES


