PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - 20mi_CEF_lote04
LOcAL: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90dias (R$) | Total(®) | Total(R$) |
11 Placa de identificag&o da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06 0% - 0% 100% 2.490,06
12 g\‘j{ﬂiﬁgo betuminosa ligante para regularizacdo do |, 955 75 35% 14.674,00 35% 14.674,00 30% 12.577,72 100% 41.925,72
13 |Concreto asfalico usinado a quente (CBUQ) para 482.875,59 35% 169.006,46 35% 169.006,46 30% 144.862,68 100% 482.875,59

regularizag¢&o do pavimento, espessura de 2 cm
14 Imprimacéo betuminosa ligante 279.504,80 35% 97.826,68 35% 97.826,68 30% 83.851,44 100% 279.504,80
15 |Camadade rolamento em concreto asfalico usinado a | , g5 735 oo 35% 1.690.057,26 35% 1.690.057,26 30% 1.448.620,51 100% 4.828.735,02
quente (CBUQ), espessura de 3 cm
1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 179.315,41 0% - 0% 100% 179.315,41 100% 179.315,41
TOTAL ACUMULADO] 5.814.846,60 |  3395% | 1.974.05446 |  3391% | 1.971.56440 |  32,15% 1869.227,75 | 100% | 5.814.846,60 |
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