
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06           0% -                    0% -                    100% 2.490,06           

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização do 

pavimento
44.723,53 35% 15.653,24         35% 15.653,24         30% 13.417,06         100% 44.723,53         

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 

regularização do pavimento, espessura de 2 cm
515.093,70 35% 180.282,80       35% 180.282,80       30% 154.528,11       100% 515.093,70       

1.4 Imprimação betuminosa ligante 298.156,81 35% 104.354,88       35% 104.354,88       30% 89.447,04         100% 298.156,81       

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 

quente (CBUQ), espessura de 3 cm
5.150.968,25 35% 1.802.838,89    35% 1.802.838,89    30% 1.545.290,48    100% 5.150.968,25    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 191.281,57 0% -                    0% -                    100% 191.281,57       100% 191.281,57       

6.202.713,92 33,95% 2.105.619,86 33,91% 2.103.129,80 32,15% 1.993.964,26 100% 6.202.713,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 03 de julho de 2019

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 20mi_CEF-lote01

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


