
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06           0% -                    0% -                    100% 2.490,06           

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização do 

pavimento
41.925,72 35% 14.674,00         35% 14.674,00         30% 12.577,72         100% 41.925,72         

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 

regularização do pavimento, espessura de 2 cm
482.875,59 35% 169.006,46       35% 169.006,46       30% 144.862,68       100% 482.875,59       

1.4 Imprimação betuminosa ligante 279.504,80 35% 97.826,68         35% 97.826,68         30% 83.851,44         100% 279.504,80       

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 

quente (CBUQ), espessura de 3 cm
4.828.735,02 35% 1.690.057,26    35% 1.690.057,26    30% 1.448.620,51    100% 4.828.735,02    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 179.315,41 0% -                    0% -                    100% 179.315,41       100% 179.315,41       

5.814.846,60 33,95% 1.974.054,46 33,91% 1.971.564,40 32,15% 1.869.227,75 100% 5.814.846,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 03 de julho de 2019

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 20mi_CEF_lote04

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


