PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE TRAVESSIA ELEVADA NA RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA - SP-310

LOCAL: RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA, S/N (ALTURA DO ACESSO A SP 310, SAIDA 231A E 231B), SAO CARLOS - SP
AREA: 346 M?

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSRS$ | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias
1 SREVICOS PRELIMINARES 48.900,96 48.900,96
2 DEMOLICOES E MOVIMENTO DE TERRA 10.031,81 5.01591 |  5.01591
3 INFRAESTRUTURA 48.286,55 19.314,62 28.971,93
4 ESTRUTURA 49.035,67 2942140 | 1961427
5 ALVENARIA 24.239,09 727173 | 16.967,36
6 IMPERMEABILIZACAO 15.467,54 6.96039 |  8.507,15
7 GUARDA-CORPO 62.690,58 12.538,12 31.345,29 18.807,17
8 INSTALAGOES ELETRICAS 4.368,79 4.368,79
9 REVESTIMENTOS 4.896,36 97927 |  3.917,09
10  [PISOS 36.282,91 2176975 |  14.513,16
11 PINTURA 24.397,86 24.397,86
12 [SINALIZACAO VERTICAL 3.953,94 3.953,94
13 [LIMPEZA DA OBRA 1.531,92 1.531,92
TOTAL PARCIAL|  334.083,98 73.231,49 90.179,47 99.183,09 71.489,94
TOTAL ACUMULADO|  334.083,98 73.231,49 163.410,96 262.594,04 334.083,98
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