
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS

ÁREA: 6090 m²

LOCAL: AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS - RUA LARGA.

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

12.640,98
 

4.215,74 4.918,36 4.918,36

9.669,55 2.417,39

10.828,96 10.828,96

10.201,82 10.201,82

560,56

1.931,64 5.794,92

 TOTAL PARCIAL 89.129,06 16.856,72 25.416,88 30.858,73 15.996,74

TOTAL ACUMULADO 89.129,06 16.856,72 42.273,59 73.132,33 89.129,06

São Carlos, agosto  de 2020

12.640,98

2 Elementos de concreto 14.052,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

560,56

3 Piso 12.086,94

4 Pintura 21.657,93

Representante legal

7 Limpeza final da obra 7.726,56

5 Lixeiras 20.403,64

6 Jardins e canteiros


