PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL: EM FRENTE A PRCA ANTONIO PRADO (ESTAGAO FERROVIARIA) - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINAGAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60 dias (R$) | 90 dias (%) 90 dias (R$) | Total (%) | Total (R$) |
1.1 Placa de identificacéo da obra (1,50 m x 2,00 m) 553,14 100% 553,14 0% - 0% - 100% 553,14
1.2 |'mprimacao betuminosa ligante para regularizago | - 5 346 39 35% 821,21 35% 821,21 30% 703,89 100% 2.346,30
do pavimento

1.3 |Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para | o7 434 o7 35% 9.602,24 35% 9.602,24 30% 8.230,49 100% 27.434,97
regularizagdo do pavimento, espessura de 2 cm

1.4 Imprimagao betuminosa ligante 15.642,08 35% 5.474,73 35% 5.474,73 30% 4.692,62 100% 15.642,08

1.5 |Camada de rolamento em concreto asfaltico 365.827,86 35% 128.039,75 35% 128.039,75 30% 109.748,36 100% 365.827,86
usinado a quente (CBUQ), espessura de 4 cm

1.6 Sinalizagao viaria horizontal com tinta acrilica 7.598,72 0% - 0% - 100% 7.598,72 100% 7.598,72
Ensaios de laboratério - verificagéo de espessura,

1.6 dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 2.467,26 0% - 0% - 100% 2.467,26 100% 2.467,26
estabilidade e fluéncia

TOTAL ACUMULADO| 421.870,33 |  3425% | 144.491,06 | 3412% | 14393792 | 31,63% 13344134 | 100% | 421.87033 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séao Carlos, agosto de 2021.

Engenheiro civil - SMOP




