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COPEM - Consultoria e Projetos de Engenharia de Estruturas S/S Ltda.
Rua Dr. Orlando Damiano, 2194, Centro, S&o Carlos S.P., CEP 13560-450

Assunto [PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra |VIADUTO 4 DE NOVEMBRO (ACESSO A VILA PRADO)
Trecho |FERROVIARIO ENTRE ITIRAPINA E ARARAQUARA, SUB-TRECHO KM 206+500M
MES 1 MES 2 TOTAL
Item Descricdo dos Servigos Valor dos Servigos
% VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.570,33 90 R$ 7.713,30 10 R$ 857,03 100 R$ 8.570,33
2 EXECUCAO DAS SAPATAS R$ 19.968,00 60 R$ 11.980,80 40 R$ 7.987,20 100 R$ 19.968,00
3 LOCAQAO DAS ESCORAS, TRAVAMENTO E ENCUNHAMENTO R$ 11.764,49 R$ - 100 R$ 11.764,49 100 R$ 11.764,49
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.117,80 R$ - 100 R$ 1.117,80 100 R$ 1.117,80
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 41.420,62 | 47,55% [ R$ 19.694,10 | 52,45% | R$ 21.726,52 | 100,00% | R$ 41.420,62

Sao Carlos, 09 de Outubro de 2020
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