
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PÁTIO DO SAMU

ÁREA: 416,40 M²

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SÃO CARLOS – SP.

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. PROJETOS 4.538,44 100,00 4.538,44 100,00 4.538,44

2. CANTEIRO DE OBRAS 1.105,97 100,00 1.105,97 100,00 1.105,97

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.123,71 100,00 2.123,71 100,00 2.123,71

4. INFRAESTRUTURA 2.427,64 100,00 2.427,64 100,00 2.427,64

5. SUPERESTRUTURA 5.079,39 100,00 5.079,39 100,00 5.079,39

6. ALVENARIA 3.045,51 100,00 3.045,51 100,00 3.045,51

7. DIVISÓRIAS E BANCADAS 1.622,02 100,00 1.622,02 100,00 1.622,02

8. COBERTURA 3.108,59 100,00 3.108,59 100,00 3.108,59

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 329,27 100,00 329,27 100,00 329,27

10. ESQUADRIAS 1.085,34

10.1. PORTAS 936,73 100,00 936,73 100,00 936,73

10.2. JANELAS 148,61 100,00 148,61 100,00 148,61

11. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.327,38 50,00 663,69 50,00 663,69 100,00 1.327,38

12. SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO 329,29 50,00 164,65 50,00 164,65 100,00 329,29

13. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 3.668,65

13.1. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E TETOS 1.835,97 20,00 367,19 80,00 1.468,78 100,00 1.835,97

13.2. REVESTIMENTOS PARA PISOS 1.832,68 20,00 366,54 80,00 1.466,14 100,00 1.832,68

14. PINTURAS 2.150,88

14.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS 1.907,92 100,00 1.907,92 100,00 1.907,92

14.2. PINTURA EM MADEIRA 54,21 100,00 54,21 100,00 54,21

14.3. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 188,75 100,00 188,75 100,00 188,75

15. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 81,03 100,00 81,03 100,00 81,03

16. LIMPEZA DA OBRA 22,30 100,00 22,30 100,00 22,30

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) 32.045,41 10.525,03 12.795,56 8.724,83 32.045,41

São Carlos, 16 de agosto de 2021

TOTAL

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


