~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

+=. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - REFORMA

OBRA: MANUTENGAO E REFORGO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M?

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS PRECOS R$ MES1 MES 2 MES 3 TOTAL
% VALOR (R$) % | VALOR (R$) % VALOR (R$) % | VALOR (R$)
1. CANTEIRO DE OBRAS 4.843,05(100,00 4.843,05 100,00 4.843,05
2. SUPERESTRUTURA 89,48 100,00 89,48 100,00 89,48
3. COBERTURA 591,28(100,00 591,28 100,00 591,28
4. IMPERMEABILIZAGAO 249,53 100,00 249,53 100,00 249,53
5. SISTEMAS E INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 447,92 100,00 447,92 100,00 447,92
6. PINTURAS 46.628,88
6.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS 26.475,00| 30,00 7.942,50] 35,00 9.266,25| 35,00 9.266,25|100,00 26.475,00
6.2. PINTURA EM MADEIRA 1.026,57 100,00 1.026,57 100,00 1.026,57
6.3. PINTURA PARA PISO 1.078,24 100,00 1.078,24(100,00 1.078,24
6.4. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS 18.049,07| 30,00 5.414,72] 35,00 6.317,17| 35,00 6.317,171100,00 18.049,07
7. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.952,19 100,00 1.952,19(100,00 1.952,19
8. LIMPEZA DA OBRA 100,35|100,00 100,35 100,00 100,35
VALOR TOTAL DOS SERVICOS (R$) 54.902,68 18.891,90 17.396,92 18.613,85 54.902,68
Sao Carlos, 16 de agosto de 2021 Thais Arruda Spinacé

Engenheira - SMOP



