PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: |INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: |LOTE 01 - VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICI\O VALﬁ::,-IO(:;;- 20 (%) MES 1 VALOR (RS) (%) MES 2 VALOR (RS) (%) MES 3 VALOR (RS) TOTAL (%) VALOR TOTAL (RS)
11 rl;l)aca de identificagdo da obra (2,00 m x 3,00 269154 | 100,00% 269154 | 0,00% - 0,00% - | 100,00% 2.691,54
1.2 Varricdo de pavimento para recapeamento 126.840,90 33,33% 42.280,30 33,33% 42.280,30 33,33% 42.280,30 100,00% 126.840,90
13 |imprimacso betuminosa ligante 841.052,75 | 33,33% 280.350,92 |  33,33% 280.350,92 |  33,33% 280.350,92 |  100,00% 841.052,75
14 S;:;doa;’z:gﬁzi”stsei’:ufg’;‘gztocffa“'co 5.763.167,19|  33,33% 1.921.055,73|  33,33% 1.921.055,73|  33,33% 1.921.055,73 |  100,00% 5.763.167,19
15  |Sinalizaco viria horizontal com tinta acrilica 214.497,61| 33,33% 71.499,20 |  33,33% 71.499,20 |  33,33% 71.499,20 | 100,00% 214.497,61

TOTAL 6.948.249,99 |  33,36% 2317.877,69| 33,32% 2.315.186,15|  33,32% 2.315.186,15| 100,00% 6.948.249,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, novembro de 2018.

Resp. Técnico: Eng® CAIO CESAR SACCHI

CREA: 5063782058




