PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: [INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: |LOTE 02 - VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICZ\O VAL:?:;;IO(.:;Q;- 20 (%) MES 1 VALOR (RS) (%) MES 2 VALOR (RS) (%) MES 3 VALOR (RS) TOTAL (%) VALOR TOTAL (RS)
11 s]l)aca de identificagdo da obra (2,00 m x 3,00 2.691,54 | 100,00% 269154 | 0,00% ; 0,00% - | 100,00% 2.691,54
1.2 Varricdo de pavimento para recapeamento 133.559,26 33,33% 44.519,75 33,33% 44.519,75 33,33% 44.519,75 100,00% 133.559,26
13 |imprimagso betuminosa ligante 885.600,61|  33,33% 295.200,20 | 33,33% 295.200,20 | 33,33% 295.200,20 |  100,00% 885.600,61
14 S;nma%doafzJg:’t‘;“ifgeir:ufgzzztirffa'“°° 6.068.415,60 33,33% 2.022.805,20 |  33,33% 2.022.805,20 |  33,33% 2.022.805,20|  100,00% 6.068.415,60
1.5 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 225.858,94 33,33% 75.286,31 33,33% 75.286,31 33,33% 75.286,31 100,00% 225.858,94

TOTAL 7.316.125,95 |  33,36% 2.440.503,01 | 33,32% 2.437.811,47 |  33,32% 2.437.811,47 | 100,00% 7.316.125,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, novembro de 2018.

Resp. Técnico: Eng® CAIO CESAR SACCHI

CREA: 5063782058




