PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: [INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: |LOTE 04 - VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICZ\O VAL:?:;;IO(.:;Q;- 20 (%) MES 1 VALOR (RS) (%) MES 2 VALOR (RS) (%) MES 3 VALOR (RS) TOTAL (%) VALOR TOTAL (RS)
11 s]l)aca de identificagdo da obra (2,00 m x 3,00 2.691,54 | 100,00% 269154 | 0,00% ; 0,00% - | 100,00% 2.691,54
1.2 Varricdo de pavimento para recapeamento 121.532,82 33,33% 40.510,94 33,33% 40.510,94 33,33% 40.510,94 100,00% 121.532,82
13 |imprimagso betuminosa ligante 805.856,09|  33,33% 268.618,70 |  33,33% 268.618,70 |  33,33% 268.618,70 |  100,00% 805.856,09
14 S;nma%doafzJg:’t‘;“ifgeir:ufgzzztirffa'“°° 5.521.986,78 33,33% 1.840.662,26 |  33,33% 1.840.662,26 |  33,33% 1.840.662,26 |  100,00% 5.521.986,78
1.5 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 205.521,27 33,33% 68.507,09 33,33% 68.507,09 33,33% 68.507,09 100,00% 205.521,27

TOTAL 6.657.588,50 |  33,36% 2.220.990,53 |  33,32% 2.218.29899 |  33,32% 2.218.298,99 | 100,00% 6.657.588,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, novembro de 2018.

Resp. Técnico: Eng® CAIO CESAR SACCHI

CREA: 5063782058




