
ASSUNTO:
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)
(%) MÊS 1 VALOR (R$) (%) MÊS 2 VALOR (R$) (%) MÊS 3 VALOR (R$) TOTAL (%) VALOR TOTAL (R$)

1.1
Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 
m)                  2.691,54 100,00%             2.691,54 0,00%                         -   0,00%                         -   100,00%                      2.691,54 

1.2 Varrição de pavimento para recapeamento              121.532,82 33,33%           40.510,94 33,33%           40.510,94 33,33%           40.510,94 100,00%                 121.532,82 

1.3 Imprimação betuminosa ligante              805.856,09 33,33%         268.618,70 33,33%         268.618,70 33,33%         268.618,70 100,00%                 805.856,09 

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente, espessura de 3 cm          5.521.986,78 33,33%      1.840.662,26 33,33%      1.840.662,26 33,33%      1.840.662,26 100,00%              5.521.986,78 

1.5 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica              205.521,27 33,33%           68.507,09 33,33%           68.507,09 33,33%           68.507,09 100,00%                 205.521,27 

6.657.588,50         33,36% 2.220.990,53    33,32% 2.218.298,99    33,32% 2.218.298,99    100,00% 6.657.588,50            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, novembro de 2018.

_____________________________________________________

                                     CREA: 5063782058

LOTE 04 - VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.

TOTAL    

                  Resp. Técnico: Engº CAIO CÉSAR SACCHI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS


