PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: [INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: |LOTE 03 - VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICZ\O VAL:?:;;IO(.:;Q;- 20 (%) MES 1 VALOR (RS) (%) MES 2 VALOR (RS) (%) MES 3 VALOR (RS) TOTAL (%) VALOR TOTAL (RS)
11 s]l)aca de identificagdo da obra (2,00 m x 3,00 2.691,54 | 100,00% 269154 | 0,00% ; 0,00% - | 100,00% 2.691,54
1.2 Varricdo de pavimento para recapeamento 115.085,59 33,33% 38.361,86 33,33% 38.361,86 33,33% 38.361,86 100,00% 115.085,59
13 |imprimagso betuminosa ligante 763.106,02|  33,33% 254.368,67 | 33,33% 254.368,67 | 33,33% 254.368,67 | 100,00% 763.106,02
14 S;nma%doafzJg:’t‘;“ifgeir:ufgzzztirffa'“°° 5.229.044,00 33,33% 1.743.014,67| 33,33% 1.743.014,67| 33,33% 1.743.014,67| 100,00% 5.229.044,00
1.5 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 194.618,58 33,33% 64.872,86 33,33% 64.872,86 33,33% 64.872,86 100,00% 194.618,58

TOTAL 6.304.545,73 |  33,36% 2.103.309,60 |  33,32% 2.100.618,06 | 33,32% 2.100.618,06 | 100,00% 6.304.545,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, novembro de 2018.

Resp. Técnico: Eng® CAIO CESAR SACCHI

CREA: 5063782058




