~ Prefeitura de

SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ART:

OBJETO: MUNICIPIO:
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA AV SAO CARLOS
TETRACAMPEONATO, DA AV ARNOLDO ALMEIDA
PIRES E_RUA NATALINO SBAMPATO - CIDADE
1- AV. TETRACAMPEONATO
ITEM SERVIGO UNIDADE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.017,83 34.017,83
2 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS R$ 117.455,56 117.455,56 352.366,68 587.277,80
PREPARAGAO DE SOLO, ABERTURA DE
3 |VALAS, COMPACTAGCAO, RECOMPOSICAO| R$ 236.903,62 177.677,71 177.677,71 592.259,04
ASFALTICA E SARJETOES
4 | POCO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS R$ 26.169,50 26.169,50 26.169,50 26.169,50 104.678,00
5 BOCA DE LOBO, BUEIROS, ETC R$ 7.756,39 69.807,50 77.563,89
6 DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 5.322,53 5.322,53
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 31.975,92 31.975,92
TOTAL | 270.921,45] 321.302,77] 321.302,77] 386.292,57] 95.977,00] 37.298,45] 1.433.095,01
2 - AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES
ITEM SERVIGO UNIDADE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.448,93 13.448,93
2 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS R$ 84.266,57 84.266,57 252.799,70 421.332,84
PREPARAGAO DE SOLO, ABERTURA DE
3 |VALAS, COMPACTAGCAO, RECOMPOSICAO| R$ 162.183,31 121.637,48 121.637,48 405.458,28
ASFALTICA E SARJETOES
4 | POCO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS R$ 19.473,77 19.473,77 19.473,77 19.473,77 77.895,09
5 BOCA DE LOBO, BUEIROS, ETC R$ 2.449,39 22.044,47 24.493,86
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 22.604,70 22.604,70
TOTAL | 175.632,24] 225.377.,82] 225.377.,82] 274.722.86] 41.518,25] 22.604,70] 965.233,70
3 - RUA NATALINO SBAMPATO
ITEM SERVIGO UNIDADE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.603,43 12.603,43
2 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS R$ 45.202,21 45.202,21 135.606,62 226.011,04
PREPARACAO DE SOLO, ABERTURA DE
3 |VALAS, COMPACTAGCAO, RECOMPOSICAO| R$ 81.428,32 61.071,24 61.071,24 203.570,80
ASFALTICA E SARJETOES
4 | POCO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS R$ 14.185,64 14.185,64 14.185,64 14.185,64 56.742,56
5 BOCA DE LOBO, BUEIROS, ETC R$ 9.759,14 87.832,24 97.591,38
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.221,52 8.221,52
TOTAL | 94.031,75] 120.459,09] 120.459,09] 159.551,40] 102.017,88] 8.221,52] 604.740,73
| TOTAL
TOTAL GERAL | 540.585,44] 667.139,68| 667.139,68| 820.566,83] 239.513,13] 68.124.67] 3.003.069,44
ASSINATURA Sao Carlos, 06/10/2022.
CREA:




