PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL: VIAS URBANAS - JARDIM TANGARA, JD. SAO RAFAEL E JD. PAULISTANO - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM

| DISCRIMINACAO

| PRECOS R$ | 30 dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias(R$) | 90 dias (%)

90 dias (R$) |

Total (%)

| Total(R$) |

1.1

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA -
DIMENSOES 3,00 X 1,50 M

2.503,22

100%

2.503,22 0%

0%

100%

2.503,22

1.2

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM
EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

35.009,89

35%

12.253,46 35%

12.253,46

30%

10.502,97

100%

35.009,89

1.3

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

4.421,63

35%

1.547,57 35%

1.547,57

30%

1.326,49

100%

4.421,63

1.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.823,72

35%

1.688,30 35%

1.688,30

30%

1.447,12

100%

4.823,72

15

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO
DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

588.621,85

35%

206.017,65 35%

206.017,65

30%

176.586,56

100%

588.621,85

1.6

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (TIPO 1)

17.291,38

35%

6.051,98 35%

6.051,98

30%

5.187,41

100%

17.291,38

1.7

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (TIPO 2)

2.203,36

35%

771,18 35%

771,18

30%

661,01

100%

2.203,36

1.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO -
BRANCA

6.354,26

35%

2.223,99 35%

2.223,99

30%

1.906,28

100%

6.354,26

1.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO -
AMARELA

2.352,90

35%

823,52 35%

823,52

30%

705,87

100%

2.352,90

ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM
MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA

8.562,30

35%

2.996,81 35%

2.996,81

30%

2.568,69

100%

8.562,30

TOTAL ACUMULADO| 672.144,51 |

35,24%

| 23687767 | 34,87%

| 23437345 |

29,89%

200.892,39 |

100%

| 67214451 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, outubro de 2022.

Representante Legal




