~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Implantacédo da segunda pista da Avenida José Heitor Reali

LOCAL: trecho entre a Avenida Getulio Vargas e a Avenida Faber - Altos do Jardim Sé&o Paulo, Sdo Carlos - SP

DESCRICAO DOS SERVICOS VéAELIgVF\I’QDOOSS

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.967,18 90 R$ 35.070,46 5 R$ 1.948,36 5 R$ 1.948,36 100 R$ 38.967,18
2 DRENAGEM R$ 100.445,62 90 R$ 90.401,06 10 R$ 10.044,56 100 R$ 100.445,62
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ R$ 476.650,77 20 R$ 95.330,15 50 R$ 238.325,39 30 R$ 142.995,23 100 R$ 476.650,77
4 PASSEIO PUBLICO R$ 53.465,48 100 R$ 53.465,48 100 R$ 53.465,48
5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 2.413,28 100 R$ 2.413,28 100 R$ 2.413,28
6 SINALIZAGAO VIARIA R$ 11.031,14 100 R$ 11.031,14 100 R$ 11.031,14
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.741,82 100 R$ 1.741,82 100 R$ 1.741,82

VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 684.715,29 | 32,25% | R$ 220.801,67 | 36,56% | R$ 250.318,31 [ 31,19% | R$ 213.595,31 [ 100,00% | R$  684.715,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
S&o Carlos, 25 de maio de 2022 Engenheiro civil - SMOP




