PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
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ASSUNTO: JAnexo Il - Cronograma Fisico Financeiro

OBRA:  IExecucso de muro de divisa em bloco aparente
LOCAL: Instituicdo Casa do Caminho - S&o Carlos - SP
VALOR TOTAL DO a a
T DESCRICAO ITEM (RS) (%) MES 1 VALOR (R$) (%) MES 2 VALOR (R$)
1 Muro de divisa 31.267,10 | 50,00% 15.633,55| 50,00% 15.633,55
TOTAL 31.267,10 | 50,00% 15.633,55 | 100,00% 31.267,10
Sdo Carlos, 13 de Novembro de 2018.
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