
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS VALOR C/ BDI 
PORCENTAGEM DO 

ITEM
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.963,42R$        8,27% 5.587,20R$       5.587,20R$       4.789,02R$           

2.0 BOCAS DE LOBO 11.168,51R$        5,78% 3.908,98R$       3.908,98R$       3.350,55R$           

3.0 RAMAIS 42.261,34R$        21,87% 14.791,47R$     14.791,47R$     12.678,40R$         

4.0 POÇOS DE VISITA - PV 20.597,02R$        10,66% 7.208,96R$       7.208,96R$       6.179,10R$           

5.0 REDES DE GALERIAS 102.809,05R$      53,21% 35.983,17R$     35.983,17R$     30.842,71R$         

6.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 415,13R$             0,21% 415,13R$              

193.214,47R$      100,00% 67.479,78R$     67.479,78R$     58.254,91R$         

SÃO CARLOS, 05 DE DEZEMBRO DE 2019

TOTAL DA OBRA

___________________________________________________

Edson Geraldo Sabbag Junior

ART: 28027230190374207 CREA-SP: 5061405394

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA :  Implantação de Rede de Galerias para águas pluviais (GAP)

LOCAL : Rua Albino Triques, São Carlos / SP

GESTOR DA OBRA : Prefeitura Municipal de São Carlos

Bairro Santa Felícia

TRECHOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


