
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

3.430,43         1.715,21         1.715,21         -                   6.860,85               

2.0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.865,43         7.865,43         -                   -                   15.730,85             

3.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                   172.294,37    172.294,37    -                   344.588,74           

TOTAL 11.295,85       181.875,01    174.009,58    -                   367.180,44           

São Carlos, 13 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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