7 - Prefeiturade EMEB PROF2 MARIA ERMANTINA CARVALHO TARPANI SECRETARIA MUNICIPAL DE
- SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO MURO, AMPLIACAO EM SUA ALTURAE INSTALACAO DE CONCERTINA
LOCAL: Rua Jodo Pedrino, 100, bairro Romeu Santini, Sao Carlos - SP
ITEM | DESCRIGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

1.0 |SERVICOS INICIAIS 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 100,00%
32.232,76 32.232,76 27.628,08 - 92.093,59
2.0 |[MURO DE FECHAMENTO - FUNDACAO 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 100,00%
25.748,64 25.748,64 22.070,26 - 73.567,53
3.0 |MURO DE FECHAMENTO - ALVENARIA E 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 100,00%
ESTRUTURA 72.366,23 72.366,23 62.028,20 - 206.760,66
4.0 |GRADIL, PORTOES E CONCERTINA 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
- 43.158,20 64.737,29 - 107.895,49
TOTAL 130.347,62 173.505,82 176.463,83 - 480.317,27

Sao Carlos, 19 de julho de 2023
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