
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO: DATA BASE

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 
DIAS

M2 294,00
R$ 28.228,23
M 218,37
R$ 420.341,98
M2 294,00
R$ 46.112,03
M2 110,88
R$ 4.721,27
M 60,00
R$ 2.669,65
CJ 3,00
R$ 5.204,03
M2 992,84
R$ 27.942,12
M2 730,34
R$ 7.117,41

80.000,00
462.336,72
542.336,72

ASSINATURA ______________________________________
LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR CREA: 5069708400-SP

RECURSOS PRÓPRIO 462.336,72
TOTAL 542.336,72

4 PINTURA
110,88

4.721,27

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 LIMPEZA DA OBRA
730,34

7.117,41

3,00
5.204,03

3 PISOS
294,00

46.112,03

RECURSOS ESTADUAL 80.000,00

60,00
2.669,65

6 MOBILIÁRIO

7 PAISAGISMO
992,84

27.942,12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
294,00

28.228,23

2 DRENAGEM
218,37

420.341,98

ITEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL
PERÍODO IMEDIATO

Prazo de liberação: em até 30 dias após a 
emissão da O.S.

REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA PASSARELA SOBRE O CÓRREGO ÁGUA 
QUENTE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SÃO CARLOS jun/23
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:


