CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

OBRA: Acesso ao Condominio Residencial Buritis - Via Marginal Norte

LOCAL: Rodovia Thales de Lorena P. Junior (SP-318), km 243 dez/20
MESES 01 02 03 TOTAL DO ITEM
SERVICOS
Servicos Preliminares RS 21.405,92 | RS 11.526,26 RS 32.932,18
Terraplenagem RS 50.093,54 RS 50.093,54
Obras de art t
rasdearte cormrente ® | s 304.386,08 | RS  262.607,60 | RS  29.841,77 | RS 596.835,45
drenagem
Pavimentacao RS 284.959,43 | RS 122.125,47 | RS 407.084,90
Sinalizagao e elementos de
RS 16.452,54 | RS 16.452,54
seguranga
Servicos complementares RS 30.662,90 | RS 30.662,90
Total mensal RS 375.885,54 | RS 559.093,29 | RS  199.082,68
Total acumulado RS 375.885,54 | RS 934.978,83 [ RS 1.134.061,51
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