
dez/20

MESES

SERVIÇOS

Serviços Preliminares 21.405,92R$         11.526,26R$         

Terraplenagem 50.093,54R$         

Obras de arte corrente e 

drenagem
304.386,08R$       262.607,60R$       29.841,77R$         

Pavimentação 284.959,43R$       122.125,47R$       

Sinalização e elementos de 

segurança
16.452,54R$         

Serviços complementares 30.662,90R$         

Total mensal 375.885,54R$       559.093,29R$       199.082,68R$       

Total acumulado 375.885,54R$       934.978,83R$       1.134.061,51R$    

São Carlos, 02 de dezembro de 2020

CREA 0600 81172 7

Eng.º José Mario Frasneli

J.M.F. - Projetos e Consultoria S/S

50.093,54R$                 

32.932,18R$                 

30.662,90R$                 

16.452,54R$                 

407.084,90R$               

596.835,45R$               

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Acesso ao Condomínio Residencial Buritis - Via Marginal Norte

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

LOCAL: Rodovia Thales de Lorena P. Junior (SP-318), km 243
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