PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA:  CONSTRUGAO DA PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO JARDIM MUNIQUE
LOCAL:  RUA DOMINGOS JULIANO, S/N, JARDIM MUNIQUE, SAO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias | 60dias | 90dias [ 120 dias
1 INSTALACAO DO CANTEIRO 5.685,77 3.700,19 495,18 705,04 785,36
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.290,65 10.290,65
3 INFRAESTRUTURA PARA A MURETA DA ESCADA 813,20 ___ 813,20
4 REVESTIMENTO DA MURETA DA ESCADA 125,69 125,69
5 SERRALHERIA 6.132,11 6.132,11
6 INSTALACOES ELETRICAS 28.656,91 4.542,55 24.114,36
7 PISOS 189.086,13 42.121,68 47.805,83 50.267,42 48.891,20
8 MOBILIARIO 15.253,80 15.253,80
9 PINTURA DA MURETA DA ESCADA, GUARDA-CORPO E CORRIMAO 930,73 71,76 858,97
10  [PAISAGISMO 7.440,00 7.440,00
11 LIMPEZA DA OBRA 4.527,36 4.527,36
TOTAL PARCIAL|  268.942,35 57.051,41 52.843,56 75.158,58 83.888,80
TOTAL ACUMULADO|  268.942,35 57.051,41] 109.894,97| 185.053,55| 268.942,35

S3&o Carlos, dezembro de 2020

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




