
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO JARDIM MUNIQUE

LOCAL: RUA DOMINGOS JULIANO, S/N, JARDIM MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

3.700,19 495,18 705,04 785,36
 

10.290,65

813,20

125,69

6.132,11

4.542,55 24.114,36

42.121,68 47.805,83 50.267,42 48.891,20
 

15.253,80
 

71,76 858,97

7.440,00

4.527,36

 TOTAL PARCIAL 268.942,35 57.051,41 52.843,56 75.158,58 83.888,80
TOTAL ACUMULADO 268.942,35 57.051,41 109.894,97 185.053,55 268.942,35

São Carlos, dezembro de 2020

SERRALHERIA5 6.132,11

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 5.685,77

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

7 PISOS 189.086,13

10.290,65

3 INFRAESTRUTURA PARA A MURETA DA ESCADA 813,20

4 REVESTIMENTO DA MURETA DA ESCADA 125,69

Engenheira - SMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8 MOBILIÁRIO 15.253,80

Thaís Arruda Spinacé

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.656,91

11 LIMPEZA DA OBRA 4.527,36

9 PINTURA DA MURETA DA ESCADA, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 930,73

10 PAISAGISMO 7.440,00


